

ANSØGNING OM LANDZONETILLADELSE I FORBINDELSE MED ETABLERING AF EN 150 KV KABELLÆGNING MELLEM HATTING OG RYTTERGÅRD – FREDERICA KOMMUNE

ENERGINET
Eltransmission

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 48 78

Dato:
17. september 2025

Forfatter:
LARHE/TGR

Persondatapolitik:
Læs hvordan vi behand-
ler dine persondata på:
[energinet.dk/privat-
livspolitikker/](https://energinet.dk/privat-livspolitikker/)

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Lovgrundlag for det samlede projekt.....	3
3. Projektbeskrivelse	4
3.1 Anlægsarbejdet.....	4
3.2 Planlovens § 35 (Landzonetilladelse).....	4
4. Tidsplan	6
5. Afsluttende bemærkninger og oplysninger	6
6. Bilag	8


1. Indledning

I forbindelse med etablering af et 150 kV kabelforbindelse mellem Hatting og Ryttergård højspændingsstationer, søger Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Energinet) Fredericia Kommune om dispensation eller tilladelse til arbejdet på de lokaliteter, der berøres af kabelanlægget eller anlægsarbejdet.

Etableringen af kabelanlægget vil berøre arealer, som kan kræve landzonetilladelse:

- Planlovens §35 (Jf. lov om planlægning (nr. 572 af 29/05/2024) kan midlertidige arbejdspladser kræve en ansøgning om landzonetilladelse)

Linjeføringen inden for Fredericia Kommune ses på Figur 1.



Figur 1 Linjeføring gennem Fredericia Kommune (blå stiplet linje).

2. Lovgrundlag for det samlede projekt

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 3c i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Etablering af projektet er godkendt af Klima-, energi- og forsyningsministeriet den 2. februar 2022, jf. § 4 i Lov om Energinet.

Styrelsen for Grøn areal omlægning og Vandmiljø (SGAV) er ansøgt om screeningsafgørelse (§21) jf. i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter den 6. juli 2022. Der er givet screeningsafgørelse den 12. august: [Annoncering](#).

3. Projektbeskrivelse

Energinet's samlede projekt består af:

- Etablering af en ny 150 kV-kabelforbindelse mellem stationerne Hatting og Ryttergård
- Ombygning af station Hatting
- Udvidelse af station Ryttergård

Den nye forbindelse mellem Hatting og Ryttergård vil bestå af et nedgravet landkabel på ca. 32 km og et søkabel på ca. 4,5 km. Både station Hatting og station Ryttergård ombygges med nye tekniske anlæg, da der skal etableres plads til tilslutning af den nye kabelforbindelse. Ombygningen af station Hatting kan foregå inden for eksisterende stationsareal, mens station Ryttergård skal udvides i nordlig retning for at få plads til det nye anlæg.

3.1 Anlægsarbejdet

Anlægsmetodernes generelle omfang er beskrevet i projektbeskrivelsen ([LINK](#)).

Se desuden venligst [Sådan lægger vi højspændingskabler](#) for en generel beskrivelse af hvordan Energinet lægger højspændingskabler.

3.2 Planlovens § 35 (Landzonetilladelse)

Under etableringen af kabelforbindelsen er der behov for at etablere en række midlertidige arbejdspladser og depoter til opmagasinering af sand, muffer mv. langs kabeltracéet. Disse fremgår af medsendte GIS filer. Der skal i alt etableres 5 stk. i Fredericia Kommune, og dette er en samlet ansøgning. Materialet sendes efter aftale med Thomas Løbner Maigaard til gorm.treu@fredericia.dk.

Energinet vil anmode om, at afgørelserne meddeles som separate afgørelser for hver lokalitet. Begrundelsen for dette er, at en eventuel klage ellers vil kunne standse hele projektet gennem kommunen.

Et overblik over de 5 arbejdspladser og/eller depotpladser ses i Tabel 1 herunder, hvor også arealet, matrikelnummer, ejerlav samt navn og adresse på lodsejeren fremgår sammen med et oversigtskort over de enkelte midlertidige arbejds- og/eller depotpladser. De midlertidige arbejdsarealer placeres alle på dyrket mark.




Oplagspladser benyttes til depot af sand og kabler, der skal benyttes i anlægsarbejderne. For sanddepoterne gælder det at de kun benyttes når anlægsarbejdet er aktivt på den aktuelle

strækning. Det vil siges at der køres kun sand ud til depoterne når der graves, og at sanddepotet tømmes i takt med nedlægning af kablet. Der vil derfor ikke være sand på et sanddepot i mere end 1 - 2 uger. For træk- og muffepladser benyttes til oplag i længere perioder, da kabeltromler køres ud og afventer anlægsarbejdet inden de skal bruges. Derefter vil der være oplag indtil muffearbejdet er afsluttet. Pladserne benyttes i gennemsnit mellem 5-8 uger.

De 5 midlertidige pladser vil alle bestå af en sandpude med køreplader ovenpå, og vil blive fjernet igen, når arbejdet i området er udført. Alle lodsejere er blevet kontaktet på forhånd, og størstedelen har indgået i en frivillig aftale.

Der er ikke indhentet fuldmagt fra de berørte lodsejere i forbindelse med nærværende ansøgning, da Energinet har mulighed for at ekspropriere arealet, hvis det ikke er muligt at opnå en frivillig aftale. Det er en grundlæggende forudsætning for at gennemføre en ekspropriation, at de nødvendige myndighedstilladelser forelægger på ekspropriationstidspunktet, hvorfor vi tager kontakt til myndigheder først.

Type (sand eller muffeplads)	Matr.nr.	Ejer + adresse	Areal	Oversigtskort
Midlertidig depotplads – sanddepot benyttes kun i 1-2 uger.	1p Egum, Fredericia Jorder	Niels Christensen Hald, Fagerlien 11	Ca. 400 m ²	
Midlertidig arbejdsareal – træk/muffeplads	1a Stallerup By, Bredstrup	Peter Pagh, Gl. Stoustrupvej 64	Ca. 1500 m ²	

Midlertidig sanddepot depotplads benyttes kun i 1-2 uger.	1c Stallerup By, Bredstrup	Sten Nymark, Stallerupvej 43A	Ca. 400 m ²	
Midlertidig depotplads - Sanddepot benyttes kun i 1-2 uger.	1a Ødstedgård, Bredstrup	Sten Nymark, Stallerupvej 43A	Ca. 1500 m ²	
Midlertidig arbejdsareal – træk/muffeplads	1a Ødstedgård, Bredstrup	Sten Nymark, Stallerupvej 43A	Ca. 5000 m ²	

Tabel 1 Oversigt over arbejds-/depotpladser langs linjeføringen i Fredericia Kommune.

4. Tidsplan

Underboringer opstartes i løbet af sommeren 2026 mens selve kabellægningen forventes påbegyndt Q3 2027.

Energinet har allerede været i dialog med lodsejere eller deres forpagtere, for at fortælle om anlægsarbejdet og træffe aftale om eventuelle køreveje. De vil blive kontaktet igen umiddelbart inden anlægsarbejdet startes på deres jord. Alle lodsejere orienteres om, at Energinet ansøger om myndighedstilladelser, i forhandlingsprocessen med dem.

5. Afsluttende bemærkninger og oplysninger

Energinet er i gang med at ansøge Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner om dispensationer og tilladelser til projektet.

Energinet er bygherre men der er ikke indgået aftale med den entreprenør der skal varetage anlægsarbejdet. De egentlige gravetilladelser, i forbindelse med krydsning af veje, vil blive søgt af entreprenøren.

Hvis der er spørgsmål til fremsendte, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

[Lars Henriksen](#)

LARHE@energinet.dk

+4522476878

Energinet Eltransmission

6. Bilag

- GIS-filer
- Projektbeskrivelse ([LINK](#))
- Beredskabsplan