Bilag 3. Procesdiagram for udførelse af regulativarbejde

Step 1 i processen er at Miljø- og Teknikudvalget godkender planen for regulativrevisionen. Dernæst går Natur & Miljø i gang med selve opmålingen af vandløbene og indsamling af data for de enkelte vandløb. 
I perioden 2018 – 2020 udarbejdes de enkelte vandløbsregulativer. 
Regulativarbejdet inddeles i 3 delopgaver. Arbejdet inddeles efter vandoplande.
Arbejdet udføres efter følgende plan:
· År 2018: Vandopland, Kolding Fjord
· År 2019: Vandopland, Lillebælt
· [bookmark: _GoBack]År 2020:  Vandopland, Randsfjord/Vejle Fjord
Regulativerne tilknyttet et vandopland behandles sideløbende igennem godkendelsesprocessen. 
Godkendelsesprocessen består af følgende trin. 
1. Forslag til de enkelte regulativer udarbejdes og forelægges MTU
2. Møde med lodsejere og evt. input indarbejdes
3. Forslag godkendes MTU, ØK og Byrådet
4. Forslag offentliggøres i 8 uger
5. Behandling af høringssvar
6. Endelig godkendelse i MTU, ØK og Byrådet
7. 4 ugers klagefrist

